План – график
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ «СОШ № 33» п. Яйва

	Направление мероприятия
	Название мероприятия
	Срок проведения
	Ответственные

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	1. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в ОУ.

2. Внесение изменений в нормативную базу ОУ (приказ «О создании рабочей группы по внедрению ФГОС начального общего образования»; разработка и утверждение Положения о рабочей группе; приведение  должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС; приказ о переходе школы на обучение по новому стандарту; разработка расписания уроков, штатного расписания, режима работы школы и т.д.
3. Разработка и утверждение программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.
4. Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности. 

5. Разработка и утверждение программы формирования УУД.

6. Разработка и утверждение программы системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования. 

7. Разработка и утверждение учебного плана школы.

8. Разработка модели договора родителей и школы, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС.

9. Разработка и утверждение программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ в условиях внедрения ФГОС.

10. Разработка модели выпускника начальной школы в соответствии с ФГОС.
	Февраль 2011

Февраль 2011

Март 2011

Март 2011

Март 2011

Март 2011 

Март 2011 
Март 2011

Март 2011

Апрель 2011
	Рабочая группа

Рабочая группа

Администрация

Рабочая группа
Администрация 

Рабочая группа

Администрация 

Администрация

Администрация

Администрация 
Администрация 
Администрация 

ШМО нач. классов

Администрация   

	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС
	1. Расчет средств, необходимых для введения ФГОС начального общего образования. 
2. Привлечение для финансирования деятельности, предусмотренной Уставом ОУ, дополнительных средств из внебюджетных источников. 

3. Внесение изменений в локальные акты ОУ, предусматривающие стимулирование труда работников в условиях введения ФГОС. 
	Март 2011
Март-август 2011

Март 2011
	Директор школы
Главный бухгалтер 

Директор школы 

Управляющий совет

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС
	1. Организация работы по изучению и обсуждению материалов ФГОС начального образования: семинары в г. Березники, Пермь, заседания ШМО, методические совещания и т.д.
2. Создание рабочей группы по подготовке и внедрению ФГОС начального общего образования.
3. Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС и федерального перечня. Заказ УМК. 

4. Направление на курсы повышения квалификации педагогов начальной школы и администрации по вопросам подготовки и введения ФГОС. 

5. Самоанализ деятельности школы по готовности к введению ФГОС начального общего образования. 

6. Участие в работе муниципальных совещаний, ГМО, проблемных групп по вопросам введения ФГОС на начальной ступени. 

7. Заседание педагогического совета по переходу на обучение по ФГОС начального общего образования. 

8. Проведение открытых уроков в начальной школе с использованием деятельностного подхода к обучению.
	2009-2010, 2010-2011
Февраль 2011

Март-апрель  2011
2009-2010

2010-2011 

Апрель 2011

2010-2011

Август  2011

Февраль-май 2011
	Майорова С.В.
Мальцева Е.В.-рук-ль ШМО

Администрация 

Майорова С.В., Мальцева Е.В.-рук-ль ШМО

Администрация 
Администрация, Мальцева Е.В. – рук-ль ШМО

Администрация, учителя начальной школы

Администрация
Майорова С.В.

Мальцева Е.В.-рук-ль ШМО 

	Создание кадрового обеспечения ФГОС
	1. Составление и реализация плана методической работы с педагогами в рамках введения ФГОС.
2. Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам ФГОС, в т.ч. дистанционно.

3. Заключение дополнительных соглашений с педагогическими работниками.
	2010-2011
2010-2011

Август 2011
	Майорова С.В.
Администрация

Директор школы

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС
	1. Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием Интернет-ресурсов, СМИ.
2. Обеспечение информационного взаимодействия для участников введения ФГОС.
3. Создание на школьном сайте страницы «ФГОС начального общего образования» и размещение на ней документов по введению Стандартов.

4. Родительское собрание будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС»
	2010-2011
2010-2011

Март 2011

Май 2011 
	Рабочая группа
Администрация 

Администрация

Майорова С.В. 

Администрация 

Учителя 1 классов

	Создание материально-технического обеспечения ФГОС
	1. Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС.
	2010-2011
	Администрация 


